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II. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego 6pracowania jest wydanie opinii w trybie zabezpieczenia dowodu
dotyczacej piwnic w budynku mieszkalnym potozonym przy ul. Ptasiej 14B w
Mikotajkach - zgodnie z postanowieniem Sadu z dnia 19.04.2018r. to jest:
1) Ustalenie stanu technicznego piwnic - wystgpowania wad w tych piwnicach w postaci
zalewania.
2) Ustalenie przyczyny zalewania piwnic i powstawania wad.
3) Oszacowanie zakresu prac naprawczych oraz materiatéw niezbednych do usunigeia

stwierdzonych wad.

4) Oszacowanie wartosci prac naprawczych.

I11. DANE WSTEPNE

Budynek usytuowany na dzialce nr 350/32 przy ul. Ptasiej w Mikolajkach zostal wykonany na
podstawie dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Biuro Projekt(;)w "BPBW" Sp. z 0.0.
z wrzesnia 2015r.
Dla potrzeb projektu budowy dwdch budynkow przy ul. Ptasiej, na zlecenie "BPBW" Sp. z
0.0., w grudniu 2014r. zostala sporzadzona Qpinia geotechniczna przez Firme Geologiczng
GEOP z Olsztyna.
Wykonaweg budynku byto Konsorcjum firm: REM-BUD sp. z 0.0.

REM-BUD 1. Budkiewicz i wspdlnicy sp. .

P. 1. M. "Proizo!" Wiestaw Bobrowski |

Inwestor Zaktad Ushug Komunalnych Sp. z 0.0. w Mikotajkach dodatkowo zawart umowg

Nr 2/2015 z Biurem Projektéw "BPBW" Sp. z 0.0. 0 pelnienie nadzoru autorskiego nad
realizacja zadania. Budynek byt realizowany w okresie od grudnia 2015r. do pazdziernika
2016r.

Jest to budynek mieszkalny 24-rodzinny. Posiada on 4 kondygnacje nadziemne, poddasze
uzytkowe i jest catkowicie podpiwniczony. W podpiwniczeniu znajdujg ci¢ nastepujgce
pomieszczenia: komoérki lokatorskie, pomieszezenie techniczne, suszarnia. Komunikacj¢
wewnetrzng stanowig dwie klatki schodowe.

Obecnie teren wokol budynku znajduje sie na rzednych od 5em do 30em ponizej poziomu

posadzki na parterze.



Od strony potnocno-wschodniej odleglosé od budynku do granicy dziatki wynosi zaledwie
okolo 2m. Teren w otoczeniu budynku uksztaltowany jest ze spadkiem w kierunku
potudniowo-zachodnim.

Otoczenie budynku przedstawia Zal. Nr 1 - Plan sytuacyjny.

Od strony péinocno-wschodniej, w odleglosei ok. 2m od budynku wykonano drenaz na
rzednej 122,40 - to jest 30cm ponizej posadzek w piwnicy. Drenaz ten zostal wykonany w
oparciu o projekt wykonawezy na roboty naprawcze - obnizenie zwierciadla wody gruntowej
przy budynku nr 2 sporzadzony przez Biuro Projektow "BPBW" Sp. z o.0. Autor

opracowania: mgr inz. Cecylia Dzielifiska.

IV. OPINIA ZASADNICZA

1. Ustalenie stanu technicznego piwnic

W dniu 11.05.2018 roku dokonano szczegdtowych ogledzin wszystkich pomieszezen
piwnicznych budynku Nr 14B przy ul. Ptasiej w Mikolajkach z udziatem wszystkich
zainteresowanych stron.

Stan piwnic w dniu ogledzin przedstawiono graficznie w Zatgczniku Nr 2,

Niebieska linig falista oznaczono zawilgocenie lub wystepowanie wody na $cianach.
Poszczegdlne pomieszezenia oznaczono numerami od 1 do 26.

Szczeghlowa dokumentacja fotograficzna znajduje si¢ za zalaczonym dysku CD. W
Zalaczniku Nr 4 przedstawiono tylko cze$¢ sporzadzonegj dokumentacji fotograficznej,
oznaczajac poszczegolne fotografie numerami od 1 do 52

Na rysunku (Zat. Nr 2) czerwonym kolorem podano numery fotografii z Zal. Nr 4
przedstawiajgce poszezegolne pomieszezenia piwnic.

OPIS SZCZEGOLOWY:

Generalnie cale piwnice sg mocno zawilgocone. Zawilgocenie nasila si¢ poczynajac od strony
potudniowo-zachodniej (piwnice nr 18-21) w kierunku strony pdtnocno- wschodniej (piwnice
nr 7-11).

Od strony wschodniej przez $ciany we wszystkich pomieszezeniach przedostaje si¢ woda.
Wystepujg zacieki z wykwitami wapiennymi a nawet zabarwione na brazowo wskazujgcymi
na fakt przenikania przez Sciany zewnetrzne czgsteczek pochodzgeych z wyptukiwania gruntu

- gliny (fot. nr: 7; 8; 10; 15; 21; 37). W czgéci pomieszezen po tej stronie zalggly si¢ zaby. Na



korytarzu oznaczonym numetem K11 $lady na $cianie wskazujg na fakt przedostawania sie
wod opadowych przez okienko piwniczne. Generalnie po tej stronie budynku woda zalega tez
na posadzkach, lub sg one silnie zawilgocone. Fakt ten powoduje podcigganie wody przez
$cianki dziatowe wewnetrzne.

Po stronie poludniowo zachodniej, poza naroznikami (pom. nr 12-15 i 22) przeciekanie wod
opadowych przez $ciany nie wystgpuje. W wyzej wymienionych pomieszczeniach wystepujg
$lady po okresowych zawilgoceniach w postaci wykwitéw wapiennych na posadzkach oraz
$lady zawilgocen na styku $cian z posadzkami.
Wskutek okresowego zalewania piwnic, czego skutkiem jest zalegania wody na posadzkach,
wystepuja $lady po zawilgoceniach $cianck dzialowych bezposrednio nad posadzkami.

W pomieszezeniach oznaczonych numerami 9 1 12 wykonano studzienki i zainstalowano w
nich pompy celem odprowadzania nadmiaru wody do kanalizacji (fot. nr 4 91 10
. Taka studzienka znajduje si¢ rowniez w pomieszezeniu technicznym oznaczonym numerem
21. We wszystkich tych studzienkach, w dniu ogledzin, poziom zalegajgcej wody znajdowat
sie okolo 20cm ponizej poziomu posadzek piwnic.

Powyzszy stan piwnic sprawia, iz wystepuje w nich nieprzyjemny zapach (zaduch) i sprzyja
powstawaniu zagrzybienia. Wplywa to nie tylko na trwalo$¢ budynku, ale tez stanowi

zagrozenie dla zdrowia ludzi.

2. Ustalenie przyczyny zalewania piwnic i powstawania wad

2.1 Wada projektowa

7 Opinii geotechnicznej sporzadzonej przez Firme geologiczng GEOP z Olsztyna dla potrzeb
budowy budynkdw 22 rodzinnych na dz. nr 350/32 przy ul. Ptasiej w Mikolajkach z grudnia
2014r. wynika:

W rejonie usytuowania przedmiotowego budynku najwyzszy poziom zalegania wod
gruntowych stwierdzono w miejscu usytuowania $ciany szczytowej wschodnio-potudniowe;j
(od 122,10 do 122,50m n.p.m.) to jest zaledwie 20cm poniZej projektowanego poziomu
posadzki w piwnicy. Wedtug autora opracowania lustro wody gruntowej moze si¢ waha¢ o
okolo 0,5m, zatem wystepowata mozliwos¢ zalegania wod gruntowych do 30cm powyzej
zaprojektowanego poziomu posadzek w piwnicy, Powyzszy fakt stwierdzono tez w trakcie
wykonywania wykopu pod budynek. Juz w powyzszej Opinii geotechniczne) w p. 1.6.3

dokonano zapisu nastepujace] tredci: " Z uwagi na zaplanowane podpiwniczenie
£



projektowanego budynku oraz wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle napigtym nalezy
pr5zewidzie¢ odpowiednic zabezpieczenie przeciwwodne wykopu jak i jego odwodnienie. W
poziomic piwnic nalezy wykonaé izolacje przeciwwodng zaréwno posadzki piwnic jak i
$cian. W poziomie posadowienia proponuje si¢ wykona¢ drenaz opaskowy."

Nalezy przy tym zwr6cié uwage réowniez na fakt, iz wykonanie przegrod w postaci
fundamentow i $cian piwnic powoduje spietrzenie wod gruntowych przy tych przegrodach i
dodatkowe cinienie (napér) wody na $ciany. Takie zjawisko nastapito gléwnie przy Scianach
zewnctrznych pomieszezen oznaczonych w Zat. nr 2 numerami od 7 do 12, Pomieszczenia te
sg tez najbardziej zalewane wodami. Dotyczy to zreszta rowniez catej $ciany wschodniej.

Jednym z rozwigzan problemu bylo posadowienie budynku na wyzszej 1zednej 1 istniala taka

mozliwosé.
Skoro jednak projektant zaprojektowat posadowienie budynku ponizej lustra wod gruntowych
i odstapit od wykonania drenazu opaskowego celem obnizenia lustra wody, to powinien w
dokumentacji projektowej polozyé znacznie wigkszy nacisk na wykonanie izolacji
przeciwwodnej. Wykonanie takiej izolacji jest niezwykle trudne i wymaga szezegélnej
starannosci. Przede wszystkim musi ona zachowaé cigglo$é. Nie moze by¢ przerw w izolacji
na styku scian z fundamentami oraz posadzkg. Obrazowo ujmujge piwnice budynku wraz z
izolacja, majg zachowywa¢ sig jak 16dz zanurzona w wodzie.

Problem izolacji projektant potrakiowat bardzo powierzchownie umieszczajge jedynie
nastepujace zapisy: .

Projekt budowlany wykonawczy - pkt 4.4: "

e Lawy fundamentowe - od gory izolacja wodoszezelna

e pionowa i pozioma $cian piwnic zewneirznych do wysokosci 30 c¢m od poziomu
terenu - izolacja wodoszczelna systemowa wg rozwigzan systemowych danego
producenta.
Podobne zapisy wystepuja jeszeze w Specyfikacii technicznej wykonania i odbioru
robot.
Pomimo powyzszych zapiséw zostal popetniony blad w czgsci rysunkowej projekiu.
Posadowienie budynku zaprojektowano w taki sposdb, ze izolacja podposadzkowa
znajdowata sie okolo 58 cm powyzej gornej powierzchni taw fundamentowych. W
takiej sytuacji niezwykle trudno jest zachowaé ciaglos¢ izolacji pionowej Scian
zewnetrznych z izolacjg poziomg podposadzkows. W trakcie wykonawstwa, na

wniosek wykonawcy, posadowienie taw fundamentowych podniesiono o 43cm, to



jednak wecigz wystepowala roznica pozioméw gomych powierzchni law
fundamentowych oraz izolacji poziomej pod $cianami zewnetrznymi i izolacji
poziomej podposadzkowej. Pokazano to na Zalgczniku nr 3.

Tak wykonana izolacja nie moze zapewnié jej ciaglodci i szezelnodel.

Podkredlié nalezy, ze projektant byl zobowigzany pelnié tak zwany nadzdr autorski w
ramach umowy Nr 2/2015 z Inwestorem. Powyzszy problem nalezalo rozwiazaé w
ramach tego nadzoru oraz dopilnowaé, by izolacja budynku zostata wykonana w

sposob zapewniajgey zabezpieczenie budynku przed naplywem wody.

2.2 Wady wykonawcze

W _trakcie ogledzin, przez jedna ze stron zostal zlozony wniosek, by dokonaé

dodatkowych ogledzin po odkopaniu §cian budynku od strony zewnetrznej w_trakcie

prowadzenia prac naprawczych.

Podtrzvmuje powyzszy whniosek.

Jednak i bez dodatkowych ogledzin, oczywistym jest, iz izolacja pionowa Scian zewnetrznych

piwnic zostata wykonana wadliwie i nie zapewnia skutecznej izolacji przeciwwodnej a nawet

przeciwwilgociowej. Dowodza tego liczne zacieki na $cianach wskazujace na przedostawanie

sie przez $ciany do pomieszczen piwnic wod opadowych.

Upatruje kilku przyczyn tego zjawiska, a mianowicie:

Niewlasciwie (niestarannie) wykonana izolacja pionowa $cian piwnic od strony
zewngtrznej. Bez wzgledu na to jakie to sg wady, izolacje ta nalezy wykona¢
ponownie z uprzednim wyréwnaniem powierzchni $cian,

Brak polgczenia - ciaglosci izolacji pionowej $cian i izolacji poziomej
podposadzkowej.

Wadliwie zaprojektowane i wykonane uksztaltowanie terenu w sasiedztwie budynku.
Woda opadowa powinna odplywa¢ od $cian budynku, a nie zalega¢ przy tych
scianach.

Wokdt budynku zaprojektowano opaske na rzednej -20 cm ponizej posadzek parteru.
Rzedna posadowienia budynku uwarunkowata takie wykonanie chodnika po stronie
potudniowo-zachodniej, ze mimo podniesienia opaski w stosunku do projektu, na
znacznej diugosci chodnik znajduje sie powyzej opaski przy budynku.

Zatacznik Nr 1 przedstawia najblizsze otoczenie budynku. Najbardziej narazone

miejsca na zaleganie przy budynku wod opadowych sg miejsca:



e Naroznik budynku oznaczony numerem 1. W tym miejscu znajduje sig
zaglcbienie terenu do ktérego sptywa woda opadowa co powoduje napor wody
na sciany piwnic i mimo iz w tym miejscu nie stwierdzono wod gruntowych na
poziomie posadowienia budynku, to widoczne sg zawilgocenia Scian nad
posadzka, a na posadzkach wystepuja osady wapienne spowodowane
okresowym zalewaniem.

e Pas zicleni pomiedzy opaska i chodnikiem, poczynajac od drugiej klatki schodowe] az
do tarasu przy $cianiec szczytowej polnocnej znajduje si¢ ponizej otaczajacego go
terenu wskutek czego gromadzg si¢ w tym miejscu wody opadowe.

¢ Brak odptywu wody od $cian po stronie potudniowej - narozniki budynku oznaczone
numerami: 3,4, 5, 6,71 8 - Zak. Nr 1

e Budynek zostal obsypany spoistym gruntem - gliniastym. Sprzyja to dlugotrwalemu
kontaktowi $cian zewnetrznych piwnic z mocno nawilgoconym gruntem a przy
niewlasciwym wykonaniu izolacji pionowe]j powoduje to wchitanianie przez te Sciany
wody 1 ich zawilgocenie po stronie wewnetrznej. Nie zastosowano nawet tak zwanej
folii kubetkowej, co pozwoliloby na czgsciowe odparowanie wody bezposrednio z

powierzchni izolacji.

3. Zakres prac naprawczych

Prawdopodobnie wady w budynku polegajace na zawilgoceniu piwnic sg nieusuwalne lub

wymagaja bardzo duzych nakladéw. Nie ma bowiem pewnosci, czy izolacja podposadzkowa
zostata wykonana whasciwie i w spos6b zapewniajgey jej szezelno$é na catej powierzchni. Nie
“da si¢ tego sprawdzi¢ bez dokonania calkowitego skucia warstwy wierzchniej posadzki -
szlichty.
Mozna jednak w zdecydowany sposéb zmniejszy¢ rozmiary zawilgocenia oraz catkowicie
wyeliminowaé przeciekanie wody przez $ciany piwnic przy przeznaczeniu na ten cel w miarg
rozsadnych $rodkéw finansowych, Pojecie "rozsadnych kosztow" zawsze bgdzie stanowito
oceng subiektywna, zatem dodaje, ze w mojej ocenie.

Przede wszystkim nalezy wiec spowodowaé obnizenie poziomu wod gruntowych w
otoczeniu budynku. Wymaga to osobnego rozwigzania projektowego, gdyz istnieje kilka

sposobdw rozwigzania tego zagadnienia.



Nastepnie nalezy wykona¢ wlasciwg izolacje $cian zewngtrznych piwnic i polaczy¢ jg z
izolacja pozioma podposadzkows. Nastepnie, po wykonaniu docieplenia $cian piwnic 1
zabezpieczeniu tego docieplenia migdzy innymi tak zwana folig kubefkowa, obsypa¢ budynek
kruszywem tatwo przepuszczajacym wodg, wykonaé opaske ze spadkiem od budynku oraz
uksztattowaé teren w taki sposob, by umozliwi¢ odptyw wod opadowych od $cian budynku.
Zostat juz wykonany drenaz po jednej stronie budynku, jednak jest on nicskuteczny, gdyz
zostat wykonany zbyt daleko od éciany a po drugie, Sciany weigz sa obsypane gling. Skoro i
taki zachodzi konieczno$é odkopania wszystkich $cian piwnicznych od strony zewnetrzne]
celem wykonania wiadciwej izolacji przeciwwodnej, przy tej okazji zalecam wykonanie tak

zwanego drenazu opaskowego usytuowanego bezposrednio przy fawach fundamentowych.

Na zlecenie Zakladu Ustlug komunalnych Sp. z 0.0. zostal sporzadzony juz Projekt
techniczny pod tytulem: Wykonanie naprawy wad i usterek dotyczacych zalewania piwnic w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ptasiej 14B w Mikolajkach. Projekt ten
sporzadzita firma W-ART Centrum Zabezpieczenia Budowli z Olsztyna. Data opracowania:
styczen 2018r.

W mojej ocenie wykonanie prac okre§lonych w powyzszym projekcie, jesli nawet nie
wyeliminuje catkowicie wystepowania wilgoci w piwnicach budynku, to zabezpieczy je przed
zalewaniem oraz w znacznym stopniu zmniejszy stopich zawilgocenia.

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

a) Izolacja pionowe §cian zewng¢trznych

e Prace rozbiorkowe opaski i nawierzchni z kostki betonowej wokol budynku celem
dokonania odkrywki $cian - odkopania

e Odkopanie $cian zewnetrznych az do poziomu posadowienia taw fundamentowych.
UWAGA: w pierwszej fazie nalezy odkopywaé tylko do rzednej 30cm powyzej
posadowienie law a dalej odkopywaé mozna tylko odcinkami tak, by zapobiec wyporowi
gruntu spod faw.

¢ Usunigcie izolacji ze styropianu

s wykonanie faset na potgczeniu $cian z fawami z gotowych zapraw Planitop lub
Mapegrount.

o Sciany oczyéci¢ usuwajac elementy IuZne, wyrowna¢ zaprawami renowacyjnymi
ewentualne nieréwnosei i ubytki.

o Gladkie powierzchnie $cian zagruntowaé materiatem Plastimul Fiber



Wykona¢ izolacje z  wysokoclastycznej, niezawierajgcej  rozpuszezalnikéw,
dwusktadnikowej masy uszczelniajacej na bazie iworzyw sztucznych i mas bitumicznych
- Plastimul 2K Super. Izolacje wykona¢ w dwoch procesach z zastosowaniem dodatkowo
siatki Mapenet 150. Zuzycie Plastimul 2K Super wynosi 3,2 kg/m*/4mm (na sucho).
Miejsca przejéé  instalacji przez $ciany doszezelnié ekspansywna hydrofilowa
uszezelniajacg pastg kauczukowa , peczniejaca pod wplywem wilgoci - Mapeproof Swel -
przy pomoéy pistoletu weiskowego. Ewentualne peknigcia i rysy w $cianach rowniez
wypelni¢ tym $rodkiem.

Izolacje wykonaé od poziomu posadowienia faw fundamentowych az do istniejgcego
cokotu.

Odtworzy¢ izolacje termiczng ze styropianu

Styropian powyzej opaski zabezpieczy¢ dwiema warstwami siatki na kleju oraz wykona¢

wyprawe elewacyjng, ponizej opaski, przed zasypaniem zabezpieczy¢ folig kubetkows.

b) Drenaz opaskowy

Projekt sporzadzony przez W-ART Centrum Zabezpieczenia Budowli z Olsztyna zaktada
wykonanie studzienki zbiorczej i przepompowywanie wody do istnigjacej studzienki
kanalizacji deszczowej, ktérej dno znajduje si¢ na wyzszej rzednej. Nie zachodzi
konieczno$é wykonywania przepompowni. Aktualnic jest juz wykonana studzienka z
odprowadzeniem na odpowiedniej rzednej. Pokazana ona jest na Zal. Nr 1.

Projekt drenazu opaskowego przewiduje wykonanie drenazu z rur drenarskich
karbowanych ¢ 113mm na rzednej w potowie wysokosci taw fundamentowych z o$mioma
studzienkami podrednimi z rur karbowanych ¢ 315mm osadzonymi na podsypce ze Zwiru.
Ciagi drenarskie zasypa¢ warstwa 2Zwiru phlukanego frakeji 10/32 i zabezpieczy¢
geowlékning. Budynek obsypa¢ gruntem przepuszezalnym - Zwir czysty gruby do

betondw.

¢) Izolacja pozioma $cian

Wykona¢ tak zwane poziome blokady przeciwwilgociowe.

Przewiduje sie wykonanie przepony poziomej za pomocg iniekcji niskocisnieniowej
preparatern Mapestop PL. Jest to roztwér wodny na bazie kizemianoéw dzialajgcych
hydrofobizujaco. W tym celu zachodzi konieczno$é nawiercania odpowiednich otwordw -
zgodnie z technologia systemows dla tego preparatu, Po dokonaniu iniekcji otwory

wypehni¢ preparatem Mape-Antique I lub Stabilcem.

d) Izolacja pozioma
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7 uwagi na brak ciaglosci izolacji pionowej Scian z izolacja podposadzkowa, nalezy
wykonaé nowa izblacja} na styku posadzek ze $cianami.

o Sku¢é szlichte cementowa posadzek na szerokos¢ 30cm poza krawedz wewnetrzng taw
fundamentowych - do istniejacej izolacji podposadzkowej

e Sku¢ warstwe podbudowy pod posadzki az do faw fundamentowych przy scianach
zewnetrznych - pasy szerokoscei az do krawedzi taw.

e Doszczelnié styk podbudowy posadzkowej z lawg fundamentowg za pomocy iniekeji
zelem Mapegel UTT lub poliuretanem Resfroam 1KM Flex.

o  Wykonaé na styku $cian z fawg fasety z gotowej zaprawy Planitop 400.

¢ Izolacje wykona¢ z dwoch warstw Planiseal 88 oraz z dwoéch warstw Mapelastic z
wtopieniem siatki Mapenet 150. Izolacje wywingC na Sciany zewnetrzne do wysokosci
30cm. i polaczyé szczelnie 7. istnicjacy izolacjg podposadzkows.

e Odtworzyé posadzki po wykonaniu izolacji.

¢) Zagospodarowanie terenu.

Po zakonczeniu prac izolacyjnych i drenarskich nalezy odtworzy¢ opaski i chodniki z kostki
polbruk. Nalezy tak uksztaltowaé teren przy $cianach budynku, aby woda odptywata od
budynku i nie zalegata przy Scianach. Jesli nie bedzie takich mozliwosci, to nalezy wykona¢

rowki, przepusty umozliwiajace odprowadzenie wod opadowych z zagl¢bien,

4. Oszacowanie wartosci prac naprawczych.

Bezcelowym jest sporzadzanie szczegolowego kosztorysu na wykonanie prac naprawczych z
uwagi na fakt, iz ostateczna wartosé tych prac zostanie ustalona w oparciu o ustalenie
szczegolowego zakresu prac oraz przetarg na te roboty.

Ponizej oszacuje jedynie orientacyjna warto$¢ prac naprawczych.

W aktach sprawy znajduje si¢ kosztorys inwestorski sporzadzony przez firme W-ART
Centrum Zabezpieczenia Budowli z Olsztyna sporzgdzony do projektu na prace
zabezpieczajgce. 7 tego kosztorysu nalezy potraci¢ prace zwigzane z wykonaniem studni
zbiorczej z przepompownia, poniewaz taka studnia juz istnicje a przepompownia jest zbedna.
Jednak nie wszystkie prace niezbedne do wykonania zabezpieczenia budynku przed

zalewaniem ujete sa w projekeie oraz kosztorysie inwestorskim sporzgdzonym przez W-ART



Centrum Zabezpieczenia Budowli. Projekt ten bowiem nie obejmuje prac zmierzajacych do
odprowadzenia wéd opadowych od $cian budynku.

Prace takie znajduja si¢ w kosztorysie ofertowym sporzadzonym przez Przedsigbiorstwo
Budowlano-Remontowe B COMPLEX Sp. z 0.0. W oparciu o ten kosztorys oszacuj¢
orientacyjng warto$é niezbednych prac nieujetych w wyzej wymienionym kosztorysie
inwestorskim.

Po szezegolowej analizie poszezegolnych pozycii wyzej wymienionych kosztorysow

znajdujacych si¢ w aktach sprawy, wartos¢ prac naprawczych szacujg jak w ponizszych

tabelach:
Szacunkowa wartosé prac naprawczych.
I.p. |Element [Wyszczegélnienie prac |Wartosé
. Prace na podstawie kosztorysu inwestorskiego do projektu na wykonanie
naprawy wad i usterek
1 Roboty Demontaz naswietli piwnicznych, wycieraczek 962
przygotowawcze _|do obuwia
Rozebranie obrezy bet., nawierzchni z kostki
Roboty . . S o
2 s bet. Ocieplenia $cian piwnicznych, wywiezienie 29 890
rozbidrkowe uzU
3 |Roboty ziemne Wykopy z'un_"locnlemem §cian, ;asypame 99 711
wykopow zwirem z zageszczeniem
Podsypka zwirowa, geowtdknina, drenaz z rur
4 |Drenaz drengrshgh, §tud21§nk| rewizyjne sz’g, 8- bez 90 129
studzienki zbiorczej z przepompownia, obsypka
rurociggu; 36257,54 -(84,70+29,04+16014,93)
Przygotowanie podioza, 1zolacja pionowa scian i
Izolacje tgw fundamentowych, izolacja pozioma taw,
5 . L . - 65 013
zewnetrzne faseta, izolacja ciepkna scian piwnic, Z
zabezpieczeniem folig kubetkows
obicie tynkéw na pasie scian zewngtrznych nad
posadzka, rozebranie pasow posadzki przy
Izolacje &cianach zewnetrznych, wywiezienie gruzu,
6 : : RO L . 118 504
wewnetrzne izolacja metoda ciénieniowg $cian, izolacja styku
taw z posadzka, izolacja pasa Scian
zewnetrznych i posadzek porzy tych $éianach.
7 Wyprawa cokoh zagruntowanie i pomalowanie cokolu 579
nad opaska
Odt\{vorzenlfe Odtworzenie opaski wokdt budynku, wejs¢ do
nawierzchni z \ ;
8 . klatek schodowych, onrzezy trawnikowych, 6 167
kostki bet. Oraz ) .
el studzienek przyokiennych
nagwietli
RAZEM (netto): 340 957
VAT 23% 78 420
RAZEM (brutto): 419 377
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Il. Prace zwiazane z odprowadzeniem od budynku wéd opadowych

l.p. |Element Wyszczegdlnienie prac Wartosc¢
Rozebranie dodatkowych nawierzchni z kostki 1281
betonowej - chodnik: 128-56 = 72m2 x17,8zt/m2
Rozebranie nawierzchni z kostki bet - droga: 53

943
1 |Roboty rozbidrkowe m2x17,8 gi/mz - . .
Rozebranie obrzezy trawenikowych: 82
42mx1,95z1m
Rozebranie kraweznikéw betonowych:
33mx8,16zm 203
2 |Roboty ziemne Prace z'iz,emne zwigzane z uksztattowaniem terenu 5 000
- wartosé szacunkowa
Odtworzenie Chodniki z kostki betonowej: 72m2 x49,59z/m2 3570
3 nawierzehni Obrzeza trawnikowe: 42mx10,85z/m 456
Krawezniki betonowe: 33mx48,24z/m 1592
4 Inne elementy Nawiezienie ziemi roélinnej oraz zasianie trawy: 3005
zagospodarowania {204m2x(9,61+5,12)zt/m2
5 |Obsiuga 1680
geodezyjna
RAZEM (netto): 17 812
VAT 23% 4097
RAZEM (brutto): 21 909

Eaczng wartoéé prac naprawezych szacuje na: 419 377 + 21 909 = 441 286 zi

Slownie: Czterysta czterdzieSci jeden tys. dwiecie osiemdziesigt szeS¢ zl, .
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ZAL. NR 3
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Zal. Nr 4

1. Stan piwnic wewngtrz budynku

Fot. 3 ' " Fot. 4

Fot. 6









Fot. 29 Fot. 30

Fot. 31 Fot. 32



Fot.35 Fot. 36

Fot. 37

Fot. 39









